

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2565

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบ งบม.64
จัดส่งทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน
ตัดยอด ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

หน่วยงานผู้จัดสรร กรมปศุสัตว์

หน่วยงานผู้เบิกจ่าย สำนักงานเลขาธิการกรม

ส่งกองคลัง 1 ชุด

ลำดับ ที่	ชื่อรายการ จำนวน/หน่วยนับ <i>(รหัสงบประมาณในการเบิกจ่าย)</i>	แผน/ผล การ จัดซื้อ/ จัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับ	ได้รับอนุมัติเงินงวด		วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุ)	ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วัน/เดือน/ปี ทำสัญญา หรือ สั่งซื้อ/ส่งจ้าง	อยู่ระหว่างขั้นตอน		สรุปผลการดำเนินการ			เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี ของ ผู้จำหน่าย	ชื่อ/บริษัท / ห้าง/บุคคลธรรมดา (ผู้จำหน่าย)	ที่อยู่ (ผู้จำหน่าย)	เบอร์โทรศัพท์ ผู้จำหน่าย	ยี่ห้อ/ครุภัณฑ์ (ระบุ)	รุ่น/ครุภัณฑ์ (ระบุ)	ครุภัณฑ์/ ผลิต ในประเทศ (ระบุ)	อายุการใช้ งาน	ค่าใช้จ่าย ในการ บำรุงรักษา/ ปี
				ว.ค.ป	จำนวนเงิน				ระบุ * ขั้นตอน ที่ดำเนินการ	ว.ค. ที่ ดำเนินการ ตาม * ขั้นตอน	เป็นตามแผน หรือไม่		ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ เป็นไปตาม แผน									
											เป็น	ไม่เป็น										
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	แผน	41,409	28 ก.พ. 2565	41,409	เฉพาะเจาะจง	41,409.00	3 มี.ค. 2565	9	22 มี.ค. 2565	✓			0133542001472	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกานต์ เอ็นส์ ซิ่ง	27/49 หมู่ที่ 6 ตำบลคลอง สอง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	08-4161- 6003, 0-2901- 5435	CENTRAL AIR	CCS-410EFN25- 1		10	
	0700615039110269	ผล																				

- *ขั้นตอน
- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ออกแบบ
 - ประกาศแผนจัดซื้อ จัดจ้าง
 - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/แจ้งให้เสนอราคา
 - เปิดซอง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

- ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
- รอผลอุทธรณ์
- ทำสัญญาสั่งซื้อ/ส่งจ้าง
- รอส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง

- ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
 - จ่ายเงินแล้ว และกรณีที่มีการเบิกจ่ายหลายงวดให้ระบุงวดที่ด้วย
 - ยกเลิกการสั่งซื้อ/ส่งจ้าง
- (**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ**)