
กระบวนงาน/โครงการ ช่ือความเส่ียง สังกัด ช่ือหน่วยงาน ระดับหน่วยงาน ด้านประเภทความเส่ียง
โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร

ส่วนกลาง ต าบลบางกระดี อ าเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 1 หลัง

กรมปศุสัตว์ ส านักงานเลขานุการกรม ส านัก/กอง หรือ เทียบเท่า ด้านท่ี 3 โครงการจัดช้ือจัดจ้าง

โปรดจัดท าประมาณการงบประมาณ

การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ 1 2 3 4 5
โอกาส (Likelihood) ไม่มีโอกาสทุจริต อาจมีโอกาสเล็กน้อย มีโอกาสปานกลาง มีโอกาสสูง มีโอกาสสูงมาก
ผลกระทบ (Impact) ไม่เกิดผลกระทบ มีผลกระทบต่อโครงสร้างเล็กน้อย มีผลกระทบต่อโครงสร้างปานกลาง มีผลกระทบต่อโครงสร้างสูง มีผลกระทบต่อโครงสร้างสูงมาก

โอกาส/ผลกระทบ 1 2 3 4 5

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก
4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก
3 ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก
2 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก
1 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง

*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนงานท่ีน ามาวิเคราะห์หรือประเมินความเส่ียงการทุจริต

แบบรายงานเสนอความเส่ียงการทุจริตของ ส านักงานเลขานุการกรม



แบบรายงานการระบุประเด็นความเส่ียงการทุจริต

Likelihood Impact Risk Score ระดับความเส่ียง
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารส่วนกลาง ต าบล
บางกระดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 1 หลัง

1 การก าหนดแบบและการถอด 
แบบการก่อสร้าง

การถอดแบบแปลนไม่เป็นไปตาม 
ราคามาตรฐานวัสดุการก่อสร้าง 
อาจท าาให้เกิดการได้เปรียบ 
เสียเปรียบของผู้ประกอบการรายใด
 รายหน่ึง เช่น ก าหนดมาตรฐาน
วัสดุก่อสร้างเกินความจ าเป็นและ
อาจกีด กันผู้เสนอราคาบางราย

1 2 2 ปานกลาง

2 การก าหนดราคากลาง การก าหนดราคากลางไม่เป็นไปตาม
 มาตรฐานเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ราคา
 กลางสูงหรือก าหนดราคากลางต่ า 
เพ่ือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย

3 2 6 ปานกลาง

3 การจัดท าและการเผยแพร่
ประกาศประกวดราคา

 ๑. การเผยแพร่ร่างประกาศมี
ระยะเวลาส้ันเกินไป เพ่ือกีดกันผู้
เสนอราคา
 ๒. ก าหนดรายละเอียดในร่าง 
ประกาศในเร่ืองระยะเวลาการ 
รับประกันความช ารุดบกพร่องน้อย 
กว่าท่ีกฎหมายก าหนดเพ่ือเอ้ือ 
ประโยชน์กับผู้ประกอบการ

2 2 4 ต่ า

4 การย่ืนข้อเสนอราคาและเอกสาร
 ส าคัญในการเสนอราคา

 คณะกรรมการใช้ดุลพินิจเรียก หรือ
ให้ผู้เสนอราคาจัดส่งหรือช้ีแจง 
ข้อมูลเพ่ือเติมนอกเหนือจาก 
เอกสารประกาศประกวดราคา เพ่ือ
 สร้างเง่ือนไขต่อรองให้ผู้เสนอราคา 
ยินยอมจ่ายสินบน

2 1 2 ต่ า

ล าดับ
ข้ันตอน

ข้ันตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเส่ียงการทุจริต
Risk Score (L x I)

ช่ือความเส่ียง



แบบรายงานการระบุประเด็นความเส่ียงการทุจริต

Likelihood Impact Risk Score ระดับความเส่ียง
ล าดับ

ข้ันตอน
ข้ันตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเส่ียงการทุจริต

Risk Score (L x I)
ช่ือความเส่ียง

5 การพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาใช้ดุลพินิจในการรับ 
หรือไม่รับการเสนอราคา
 ๑. กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงราย 
เดียวคณะกรรมการฯใช้ดุลพินิจรับ 
ไม่ยกเลิกการจัดจ้างและต่อรอง 
เพ่ือให้ผู้เสนอราคาจ่ายเงินสินบน 
โดยอ้างประโยชน์ของทางราชการ 
เป็นเคร่ืองมือในการใช้ดุลพินิจ
 ๒. กรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย 
คณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจเลือกผู้ท่ี
เสนอราคาต่ าสุดผิดปกติโดยสมรู้
ร่วมคิดกับผู้ท่ีเสนอราคาต่ าสุด โดย 
ไม่ค านึงถึงผลลัพธ์ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างท่ีมี
มาตรฐาน

3 3 9 สูง



แบบรายงานการระบุประเด็นความเส่ียงการทุจริต

Likelihood Impact Risk Score ระดับความเส่ียง
ล าดับ

ข้ันตอน
ข้ันตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเส่ียงการทุจริต

Risk Score (L x I)
ช่ือความเส่ียง

6 การบริหารสัญญา คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
ก่อสร้างและผู้ควบคุมงานอาศัย 
อ านาจหน้าท่ีใช้ดุลพินิจเพ่ือให้
คู่สัญญายินยอมจ่ายสินบน
 ๑. ผู้ควบคุมงานร่วมมือกับผู้
รับจ้างลดคุณภาพวัสดุการก่อสร้าง
เพ่ือรับสินบน
 ๒. คณะกรรมการตรวจรับและผู้
ควบคุมงานร่วมมือกันตรวจรับไม่
ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะท่ีก าหนดในสัญญา เช่น วัสดุ
การก่อสร้าง หรือไม่ตรงตามแบบ 
รายละเอียดการก่อสร้าง
 ๓. การตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม 
งวดงานและระยะเวลาท่ีก าหนดใน 
สัญญาโดยเอ้ือประโยชน์ต่อคู่สัญญา 
โดยตรวจรับงานท่ีไม่ถูกต้องหรือเพ่ือ
 เบิกจ่ายเงินตามงวดงาน

3 3 9 สูง


